
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesse

1 21025-CENTRE ULYSSE-PLANNING-A01-20.06.22 220 jours Mar 25/10/22 Lun 02/10/23

2 NOTIFICATION + PERIODE PREPARATION 20 jours Mar 25/10/22 Lun 21/11/22

3 LOT 1-VRD 150 jours Mar 07/02/23 Lun 25/09/23

4 PHASE 1 - VOIRIE + PARKING MEDECINS ET 
PMR ENTREE+ ACCES RDC

15 jours Mar 07/02/23 Lun 27/02/23 30

5 PHASE 2 - PARKING VOITURE HAUT 15 jours Mar 05/09/23 Lun 25/09/23 31

6 LOT 2-DEMOLITIONS-GROS OEUVRE 65 jours Mar 22/11/22 Lun 06/03/23 2

7 PHASE 1 - MEDECINE 5 jours Mar 22/11/22 Lun 28/11/22 2

8 PHASE 2 - RDC + R+1 1 mois Mar 07/02/23 Lun 06/03/23 30

9 LOT 3-CHARPENTE METALLIQUE 60 jours Mar 13/12/22 Lun 20/03/23

10 PHASE 1 - MEDECINE - Demarrage des 
auvents du côté medecin + ouverture 

1 mois Mar 13/12/22 Lun 23/01/23 15

11 PHASE 2 - RDC + R+1 - Auvents et charpente 
mettallique en suivant la phase 1 

2 mois Mar 24/01/23 Lun 20/03/23 10

12 LOT 4-COUVERTURE-ETANCHEITE-BARDAGE 20 jours Mar 21/03/23 Lun 17/04/23 6

13 PHASE 2 - CENTRE ULYSSE 1 mois Mar 21/03/23 Lun 17/04/23 11

14 LOT 5-MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE 75 jours Mar 29/11/22 Lun 27/03/23 2

15 PHASE 1 - MEDECINE - Changement ensemble
menuiserie côté medecin

10 jours Mar 29/11/22 Lun 12/12/22 7

16 PHASE 2 - RDC + R+1 15 jours Mar 07/03/23 Lun 27/03/23 8

17 LOT 6-CLOISONNEMENT PLACO - FAIENCES 145 jours Mar 13/12/22 Lun 17/07/23

18 PHASE 1 - MEDECINE 1 mois Mar 13/12/22 Lun 23/01/23 15

19 PHASE 2 - RDC + R+1 4 mois Mar 28/03/23 Lun 17/07/23 16

20 LOT 7-FAUX PLAFONDS 145 jours Mar 24/01/23 Lun 04/09/23

21 PHASE 1 - MEDECINE 5 jours Mar 24/01/23 Lun 30/01/23 18

22 PHASE 2 - RDC + R+1 1 mois Mar 18/07/23 Lun 04/09/23 19

23 LOT 8-MENUISERIES INTERIEURES 145 jours Mar 13/12/22 Lun 17/07/23

24 PHASE 1 - MEDECINE 10 jours Mar 13/12/22 Lun 09/01/23 15

25 PHASE 2 - RDC + R+1 4 mois Mar 28/03/23 Lun 17/07/23 16

26 LOT 9-REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 155 jours Mar 07/02/23 Lun 02/10/23

27 PHASE 1 - MEDECINE 10 jours Mar 07/02/23 Lun 20/02/23 30

28 PHASE 2 - RDC + R+1 1 mois Mar 05/09/23 Lun 02/10/23 31

29 LOT 10-PEINTURE - NETTOYAGE FINAL 145 jours Mar 24/01/23 Lun 04/09/23

30 PHASE 1 - MEDECINE 10 jours Mar 24/01/23 Lun 06/02/23 18

31 PHASE 2 - RDC et R+1 20 jours Mar 18/07/23 Lun 04/09/23 19

32 LOT 11-ASCENCEUR 15 jours Mar 07/03/23 Lun 27/03/23

33 PHASE 2 - CENTRE ULYSSE 15 jours Mar 07/03/23 Lun 27/03/23 8

34 LOT 12-ELECTRICITE – COURANTS FORTS – 
COURANTS FAIBLES

125 jours Mar 13/12/22 Lun 19/06/23

35 PHASE 1 - MEDECINE 1 mois Mar 13/12/22 Lun 23/01/23 15

36 PHASE 2 - RDC + R+1 3 mois Mar 28/03/23 Lun 19/06/23 16

37 LOT 13-CHAUFFAGE – VENTILATION – 
CLIMATISATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

125 jours Mar 13/12/22 Lun 19/06/23

38 PHASE 1 - MEDECINE 1 mois Mar 13/12/22 Lun 23/01/23 15

39 PHASE 2 - RDC + R+1 3 mois Mar 28/03/23 Lun 19/06/23 16

40 Réception des travaux PHASE 1 1 jour Mar 28/02/23 Mar 28/02/23 4

41 Levée de réserves PHASE 1 1 jour Mer 01/03/23 Mer 01/03/23 40

42 Réception des travaux PHASE 2 1 jour Mar 03/10/23 Mar 03/10/23 28

43 Levée de réserves PHASE 2 1 jour Mer 04/10/23 Mer 04/10/23 42
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